

PREVISION PERSONAL-OPERARIOS EN EJECUCIÓN TRABAJOS

|   | 2018  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |        |       |       |       |            |       |       |       |         |       |       |       | 2019      |       |       |       |           |       |       |       |       |       |       |       |  |  |  |  |
|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|------------|-------|-------|-------|---------|-------|-------|-------|-----------|-------|-------|-------|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--|--|--|--|
|   | ABRIL |       |       |       | MAYO  |       |       |       | JUNIO |       |       |       | JULIO |       |       |       | AGOSTO |       |       |       | SEPTIEMBRE |       |       |       | OCTUBRE |       |       |       | NOVIEMBRE |       |       |       | DICIEMBRE |       |       |       | ENERO |       |       |       |  |  |  |  |
|   | SEM 1 | SEM 2 | SEM 3 | SEM 4 | SEM 1 | SEM 2 | SEM 3 | SEM 4 | SEM 1 | SEM 2 | SEM 3 | SEM 4 | SEM 1 | SEM 2 | SEM 3 | SEM 4 | SEM 1  | SEM 2 | SEM 3 | SEM 4 | SEM 1      | SEM 2 | SEM 3 | SEM 4 | SEM 1   | SEM 2 | SEM 3 | SEM 4 | SEM 1     | SEM 2 | SEM 3 | SEM 4 | SEM 1     | SEM 2 | SEM 3 | SEM 4 | SEM 1 | SEM 2 | SEM 3 | SEM 4 |  |  |  |  |
| Urbanización Fase 1                     |       |       |       |       |       |       |       |       | 10    | 10    | 10    | 10    |       |       |       |       |        |       |       |       |            |       |       |       |         |       |       |       |           |       |       |       |           |       |       |       |       |       |       |       |  |  |  |  |
| Demoliciones y trabajos previos         |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |        |       |       |       | 2          | 2     | 2     | 2     | 2       | 2     |       |       |           |       |       |       |           |       |       |       |       |       |       |       |  |  |  |  |
| Movimiento de tierras                   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |        |       |       |       | 13         | 13    | 13    | 13    | 13      | 13    |       |       |           |       |       |       |           |       |       |       |       |       |       |       |  |  |  |  |
| Cimentación y Estructura                | 14    | 14    | 14    | 14    | 34    | 34    | 34    | 34    | 36    | 36    | 36    | 36    | 30    | 30    | 30    | 30    | 36     | 36    | 36    | 36    | 20         | 20    | 20    | 20    | 25      | 25    | 30    | 30    | 10        | 10    | 10    |       |           |       |       |       |       |       |       |       |  |  |  |  |
| Electricidad                            |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |        | 5     | 5     | 5     |            |       |       |       |         |       |       |       |           |       | 5     | 5     | 5         | 8     | 8     | 8     |       |       |       |       |  |  |  |  |
| Saneamiento                             |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 4      | 4     | 4     | 4     |            |       |       |       |         |       |       |       |           |       |       |       |           |       |       |       |       |       |       |       |  |  |  |  |
| Abastecimiento                          |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |        |       |       |       |            |       |       |       |         |       |       |       |           |       |       |       |           |       |       |       |       |       |       |       |  |  |  |  |
| Ventilación y Detección de CO2          |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |        |       |       |       |            |       |       |       |         |       |       |       |           |       |       |       |           |       |       |       |       |       |       |       |  |  |  |  |
| Detección y Extinción de incendios      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |        |       |       |       |            |       |       |       |         |       |       |       |           |       |       |       |           |       |       |       |       |       |       |       |  |  |  |  |
| Señalización                            |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |        |       |       |       |            |       |       |       |         |       |       |       |           |       |       |       |           |       |       |       |       |       |       |       |  |  |  |  |
| Sistemas de Control                     |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |        |       |       |       |            |       |       |       |         |       |       |       |           |       |       |       |           |       |       |       |       |       |       |       |  |  |  |  |
| Telecomunicaciones                      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |        |       |       |       |            |       |       |       |         |       |       |       |           |       |       |       |           |       |       |       |       |       |       |       |  |  |  |  |
| Albañilería, Carp. Metálica, Cerrajería |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |        |       |       |       |            |       |       |       |         |       |       |       |           |       |       |       |           |       |       |       |       |       |       |       |  |  |  |  |
| Cubierta                                |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |        | 5     | 5     |       |            |       |       |       |         |       |       |       |           |       |       |       |           |       |       |       |       |       |       |       |  |  |  |  |
| Seguridad y Salud                       | 2     | 2     | 2     | 2     | 2     | 2     | 2     | 2     | 2     | 2     | 2     | 2     | 2     | 2     | 2     | 2     | 2      | 2     | 2     | 2     | 2          | 2     | 2     | 2     | 2       | 2     | 2     | 1     | 1         | 1     | 1     | 1     | 1         | 1     | 1     | 1     |       |       |       |       |  |  |  |  |
| Varios - Ascensor hidráulico            |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |        |       |       |       |            |       |       |       |         |       |       |       |           |       |       |       |           |       |       |       |       |       |       |       |  |  |  |  |
| Urbanización Fase 2                     |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |        |       |       |       |            |       |       |       |         |       |       |       |           |       |       |       |           |       |       |       |       |       |       |       |  |  |  |  |
|   | 16    | 16    | 16    | 16    | 36    | 36    | 36    | 36    | 48    | 48    | 48    | 48    | 32    | 32    | 47    | 52    | 62     | 47    | 52    | 52    | 37         | 37    | 42    | 37    | 42      | 42    | 40    | 46    | 26        | 46    | 69    | 65    | 75        | 74    | 79    | 75    | 0     | 0     | 0     | 0     |  |  |  |  |